

EMPREENDIMENTO: Execução de Obra de Adequação das Instalações para Prevenção e Combate a Incêndio em Diversas Creches e Escolas Municipais
LOCAL: Creche Antônia Gusman Scorsolini; Creche Ana Prada; Creche Laura Suriani Barbuio; EMEF João Baptista da Rocha Corrêa
TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro - SP
RECURSO: Recursos Próprios
ART:
BDI: 19,50% **FONTE:** CDHU 202 - SD / SINAPI 07/26 - SD / SBC 08/26



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP
 Rua Victor Meirelles, 89 - Tel. (19) 3582-9000 - CEP 13.670-000
 CNPJ 45.749.819/0001-94 - Insc. Estadual 621.077.300.116

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	PREÇO TOTAL C/ BDI (R\$)
LOTE 1 - CRECHE ANTÔNIA GUSMAN SCORSOLINI									
1	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO	R\$	14.532,32	-	-	-	-	-	14.532,32
		%	12,84%	-	-	-	-	-	12,84%
LOTE 2 - CRECHE ANA PRADA									
2	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO E FERRAGENS	R\$	30.709,50	-	-	-	-	-	30.709,50
		%	27,13%	-	-	-	-	-	27,13%
LOTE 3 - CRECHE LAURA SURIANI BARBUIO									
3	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO E FERRAGENS	R\$	10.000,00	32.985,33	-	-	-	-	42.985,33
		%	8,83%	29,14%	-	-	-	-	37,97%
LOTE 4 - EMEF JOÃO BAPTISTA DA ROCHA CORRÊA									
4	EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA RESERVATÓRIO E FERRAGENS	R\$	-	24.979,90	-	-	-	-	24.979,90
		%	-	22,07%	-	-	-	-	22,07%
TOTAL GERAL (%)			48,80%	51,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
TOTAL GERAL (R\$)			55.241,82	57.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	113.207,05

Santa Rita do Passa Quatro, 02 de setembro de 2026

*"Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá, o músico
que encantou além das terras do jequitibá"*

André Luís Corrêa da Silva
 Engenheiro Civil - CREA 5071063157
 Responsável Técnico