



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS - ME E EPP

LOCAL:

CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
Item	Descrição	Total Por Etapa	1	2	3	4
1	AGREGADOS	465.930,00	39.138,12	39.138,12	39.138,12	39.138,12
Porcentagem			8,4%	8,4%	8,4%	8,4%
Porcentagem Acumulado			8,4%	16,8%	25,2%	33,6%
Custo Acumulado			39.138,12	78.276,24	117.414,36	156.552,48

Paulínia / SP

Local

sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

Data

--

MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS
5	6	7	8	9	10	11	12
38.672,19	38.672,19	38.672,19	38.672,19	38.672,19	38.672,19	38.672,19	38.672,19
8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
41,9%	50,2%	58,5%	66,8%	75,1%	83,4%	91,7%	100,0%
195.224,67	233.896,86	272.569,05	311.241,24	349.913,43	388.585,62	427.257,81	465.930,00