



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, BEM COMO PARA A REMOÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS MORTOS, NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA/SP
LOCAL	Conforme Termo de Referência

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	RSS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		R\$ 1.903.095,24	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27
		Porcentagem	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Custo	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27	R\$ 158.591,27
		Porcentagem Acumulada	8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
		Custo Acumulado	R\$ 158.591,27	R\$ 317.182,54	R\$ 475.773,81	R\$ 634.365,08	R\$ 792.956,35	R\$ 951.547,62	R\$ 1.110.138,89	R\$ 1.268.730,16	R\$ 1.427.321,43	R\$ 1.585.912,70	R\$ 1.744.503,97	R\$ 1.903.095,24