

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO																					
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARINU																				
Obra:	Revitalização da Avenida Vereador João Pedro Ferraz																				
Endereço:	Av. Vereador João Pedro Ferraz																				
Serviços	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		TOTAL
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
Trecho 01- Serviços Preliminares, Faixa elevada, calçada e ciclofaixa	8,21%	86.056,71	8,21%	86.056,71	8,21%	86.056,71	8,210%	86.056,71													344.226,84
Trecho 02- Norte - Faixa elevada, calçada e ciclofaixa									10,83%	113.531,62	10,83%	113.531,62	10,83%	113.531,62							340.594,85
Trecho 02 Sul - Faixa elevada, calçada e ciclofaixa															9,49%	90.831,26	9,49%	90.831,26	9,49%	90.831,26	363.325,02
TOTAL	8,21%	86.056,71	8,21%	86.056,71	8,21%	86.056,71	8,210%	86.056,71	10,83%	113.531,62	10,83%	113.531,62	10,83%	113.531,62	9,49%	90.831,26	9,49%	90.831,26	9,49%	90.831,26	957.315,46
ACUMULADO	8,21%	86.056,71	16,42%	172.113,42	24,63%	258.170,13	32,841%	344.226,84	43,67%	457.758,46	54,50%	571.290,07	65,34%	684.821,69	74,82%	775.652,95	84,31%	866.484,20	93,80%	957.315,46	1.048.146,71

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CHRISTIAN SCHÖLZEL BONTUS
CREA:5061295210

DÉBORA CRISTINA DO PRADO BELINELLO - PREFEITA MUNICIPAL