

 <div>Prefeitura de VÁRZEA PAULISTA</div>		<div>UNIDADE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS PÚBLICAS</div>		<div>REVITALIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E</div> <div>Assunto/título: RECREATIVO “ADRIANO APARECIDO CAMBRA” - ETAPA 1</div> <div>Local: Rua Antônio Lourenço Lopes s/nº - Jardim Diana</div>			
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %	PRAZO E EXECUÇÃO			
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.513,65	4,05%	R\$ 3.378,41	R\$ 3.378,41	R\$ 3.378,41	R\$ 3.378,41
2.0	DEMOLIÇÕES	R\$ 1.463,08	0,44%	R\$ 1.463,08			
3.0	MURETA/ ESCADARIA HIDRÁULICA	R\$ 18.186,60	5,45%		R\$ 9.093,30	R\$ 9.093,30	
4.0	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE DE TRÊS	R\$ 97.444,86	29,19%		R\$ 32.481,62	R\$ 32.481,62	R\$ 32.481,62
5.0	PLAYGROUND	R\$ 60.949,41	18,26%		R\$ 30.474,71	R\$ 30.474,71	
6.0	PASSEIO E PAISAGISMO	R\$ 47.863,99	14,34%		R\$ 15.954,66	R\$ 15.954,66	R\$ 15.954,66
7.0	ESPAÇO INTERATIVO INFANTIL	R\$ 13.113,96	3,93%			R\$ 6.556,98	R\$ 6.556,98
8.0	ILUMINAÇÃO - CIP	R\$ 81.326,97	24,36%	R\$ 20.331,74	R\$ 20.331,74	R\$ 20.331,74	R\$ 20.331,74
TOTAL		R\$ 333.862,52	100,00%				
Várzea Paulista, 22 de janeiro de 2026.		NO PERIODO	%	7,54%	33,46%	35,43%	23,57%
			INVESTIMENTO	R\$ 25.173,24	R\$ 111.714,44	R\$ 118.271,42	R\$ 78.703,42
		ACUMULADO	%	7,54%	41,00%	76,43%	100,00%
			INVESTIMENTO	R\$ 25.173,24	R\$ 136.887,68	R\$ 255.159,10	R\$ 333.862,52
CASSIO DELORT DE ALMEIDA LEITE:04810610888 <small>Assinado de forma digital por CASSIO DELORT DE ALMEIDA LEITE:04810610888 Dados: 2026.01.22 16:40:56 -03'00'</small>		RENATO GERMANO:25678696890 678696890 <small>Assinado de forma digital por RENATO GERMANO:25678696890 Dados: 2026.01.22 16:42:03 -03'00'</small> Renato Germano					
Cássio Delort de Almeida Leite Engenheiro Civil - Crea nº0601864627		Gestor Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas					