

### ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Fase	Descrição das Atividades	Prazo (dias corridos)	Itens vinculados
<b>Fase 1 – Instalação e Configuração</b>	Instalação física dos equipamentos (câmeras fixas, speed dome, OCR, servidores, fibra ótica, vídeo wall, estação de trabalho, centro de controle). Configuração inicial da infraestrutura elétrica e lógica.	60 dias	Itens 1 a 14 da planilha (equipamentos e infraestrutura)
<b>Fase 2 – Testes e Integração</b>	Testes operacionais, integração dos softwares de gestão e telemetria, ajustes de rede, validação da comunicação entre pontos de monitoramento e centro de controle.	40 dias	Itens 5 a 9 e parte do 16 (configuração)
<b>Fase 3 – Treinamento e Homologação</b>	Treinamento dos operadores e gestores, entrega de manuais, homologação final do sistema e liberação para operação plena.	20 dias	Item 16.2 (treinamento) + homologação final

#### Observações:

- O cronograma poderá ser readequado mediante justificativa técnica aprovada pela Administração;
- Atrasos por culpa da contratada implicarão aplicação de sanções nos termos do contrato.

#### Responsável pela elaboração:



Assinado digitalmente via ZapSign por  
Wagner de Souza Lima  
Data 22/06/2026 17:29:36.413 (UTC-0300)

Wagner de Souza Lima  
Engenheiro / CREA 5062354231

#### Aprovado por:

Laercio Aparecido Bifani Junior  
Gestor Executivo de Segurança Pública

# Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 ( America/Sao\_Paulo)

Última atualização em 22 Junho 2026, 17:29:36

**Status:** Assinado

**Documento:** 4.\_Anexo\_III\_-\_Cronograma\_Fisico\_Financeiro\_assinado.Pdf

**Número:** b5060bb1-699a-4bad-adc8-a0f7819b7f42



**Data da criação:** 22 Junho 2026, 17:28:25

**Hash do documento original (SHA256):** cdb4a52447e32c8732db2c6d3bcbd275cf118a686bbfffc066565816087c7903



## Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p><b>WAGNER DE SOUZA LIMA</b></p> <p>Data e hora da assinatura: 22/06/2026 17:29:36 Token: 773583d5-d635-48f1-a591-6a4eedfb959f</p>	<p>Assinatura</p>  <p>Wagner de Souza Lima</p>
<p><b>Pontos de autenticação:</b></p> <p>Telefone: 5511947422690 E-mail: wagner.lima@varzeapaulista.sp.gov.br</p>	<p>IP: 138.59.151.70 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36</p>

## INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b5060bb1-699a-4bad-adc8-a0f7819b7f42, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](https://zapsign.com.br)