



PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS

AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 - CENTRO,
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13231-901
TEL: (11) 4039-8330 | 4039-8331

Com desoneração: NÃO

PLANILHA CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

END.: PQ DO LAGO - CAMPO LIMPO PAULISTA-SP

OBRA: PQ DO LAGO - PISTA DE TRUCKMODELISMO

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO (MESES)						%	TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.783,32						5,950%	18.783,32
2	MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.378,35	3.378,35	3.378,35				3,211%	10.135,04
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.504,70						0,793%	2.504,70
4	PAVIMENTAÇÃO	54.720,40	54.720,40					34,668%	109.440,80
5	ESTRUTURAS	26.693,30	26.693,30					16,912%	53.386,61
6	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO			50.673,09				16,052%	50.673,09
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			10.318,93				3,269%	10.318,93
8	ARQUIBANCADA			60.438,52				19,145%	60.438,52
DESEMBOLSO MENSAL		106.080,07	84.792,05	124.808,90	0,00	0,00	0,00	100,00%	315.681,02
DESEMBOLSO TOTAL		315.681,02							

Campo Limpo Paulista, Dezembro de 2023

Autor do Projeto e Responsável Técnico

Engº Civil