

MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Obras Públicas, Projetos e Planejamento Urbano

CRONOGRAMA

OBRA: TRAVESSIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - AMPÉLIO GAZZETTA / CÓRREGO CAPUAVA

LOCAL: AV. AMPÉLIO GAZZETTA / CÓRREGO CAPUAVA - NOVA ODESSA/SP

			DURAÇÃO: 4 MESES			
ÍTEM	DESCRIÇÃO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	109.417,71	R\$ 27.354,43	R\$ 27.354,43	R\$ 27.354,43	R\$ 27.354,43
2	DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE	282.792,46	R\$ 70.698,11	R\$ 70.698,11	R\$ 70.698,11	R\$ 70.698,11
3	INFRAESTRUTURA PARA ADUELAS	119.918,96	R\$ 29.979,74	R\$ 29.979,74	R\$ 29.979,74	R\$ 29.979,74
4	ADUELAS	946.603,88	R\$ 236.650,97	R\$ 236.650,97	R\$ 236.650,97	R\$ 236.650,97
5	MURO ALAS	57.985,90	R\$ 14.496,47	R\$ 14.496,47	R\$ 14.496,47	R\$ 14.496,47
6	LAJE DE FUNDO	84.807,81	R\$ 21.201,95	R\$ 21.201,95	R\$ 21.201,95	R\$ 21.201,95
7	VIGA UNHA	29.443,54	R\$ 7.360,89	R\$ 7.360,89	R\$ 7.360,89	R\$ 7.360,89
8	VIGA TESTA	7.698,83	R\$ 1.924,71	R\$ 1.924,71	R\$ 1.924,71	R\$ 1.924,71
9	DISSIPADOR DE ENERGIA	32.126,33	R\$ 8.031,58	R\$ 8.031,58	R\$ 8.031,58	R\$ 8.031,58
10	SISTEMA DE DRENAGEM DA VIA	70.144,70	R\$ 17.536,17	R\$ 17.536,17	R\$ 17.536,17	R\$ 17.536,17
11	PAVIMENTAÇÃO	124.371,33	R\$ 31.092,83	R\$ 31.092,83	R\$ 31.092,83	R\$ 31.092,83
12	CANTEIRO CENTRAL E CALÇADAS	32.401,89	R\$ 8.100,47	R\$ 8.100,47	R\$ 8.100,47	R\$ 8.100,47
13	GUARDA-CORPO	51.758,80	R\$ 12.939,70	R\$ 12.939,70	R\$ 12.939,70	R\$ 12.939,70
14	DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES	4.230,85	R\$ 1.057,71	R\$ 1.057,71	R\$ 1.057,71	R\$ 1.057,71
TOTAL PARCIAL DO MÊS COM 20% DE BDI			R\$ 488.425,75	R\$ 488.425,75	R\$ 488.425,75	R\$ 488.425,75
TOTAL ACUMULADO			R\$ 488.425,75	R\$ 976.851,49	R\$ 1.465.277,24	R\$ 1.953.702,98