



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
C r o n o g r a m a F i s i c o - F i n a n c e i r o

Obra: REFORMA DA BIBLIOTECA

Local: R DOM PEDRO II, 486 CENTRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.510,38	0,47%	1.510,38					
2	RETIRADA E DEMOLIÇÕES	R\$ 18.151,38	5,59%	18.151,38					
3	CONSTRUÇÕES	R\$ 80.018,86	24,66%		20.004,72	20.004,72	20.004,72	20.004,72	
4	REPOSIÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 13.048,95	4,02%						13.048,95
5	REFORMA DA COBERTURA	R\$ 71.888,75	22,15%		35.944,38	35.944,38			
6	REFORMA E REPOSIÇÃO DE ESQUADRIAS	R\$ 30.744,01	9,47%				15.372,01	15.372,01	
7	PINTURA GERAL DA EDIFICAÇÃO	R\$ 30.864,35	9,51%					15.432,18	15.432,18
8	CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR	R\$ 37.456,44	11,54%	7.491,29					29.965,15
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 35.068,08	10,81%		8.767,02	8.767,02	8.767,02	8.767,02	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.790,20	1,78%		1.447,55	1.447,55	1.447,55	1.447,55	
Totais		R\$ 324.541,39	100,00	27.153,05	66.163,66	66.163,66	45.591,29	61.023,47	58.446,27

LIANE HATZUKA Assinado de forma digital por
LIANE HATZUKA YOSHIDA
Data: 2020.03.24 15:38:15
+03'00'

TÉCNICO RESPONSÁVEL:
N.º CREA/ CAU/ CRC

LIANE HATZUKA YOSHIDA
A143535-3

REPONSÁVEL PELO TOMADOR:
CREA

ALESSANDRO CORREA ALVES
5061050633/SP

REPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO:
CREA

EDUARDO FACTOR SLEMAN
50705662716/SP

