



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 00089.006965/2026-21

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Órgão/Entidade: Fundação Universidade Estadual do Piauí (FUESPI)

Unidade Demandante: PRAD

1.1 Descrição do objeto: Aquisição de materiais de laboratório, especificamente reagentes químicos (xileno), corantes histológicos (eosina e hematoxilina) e parafina histológica.

1.2 Documento base: ETP SEI nº 0023872804.

2. ANÁLISE DE RISCOS

Com o objetivo de eliminar ou reduzir a probabilidade de eventos adversos que possam comprometer o regular funcionamento das atividades no âmbito da FUESPI, foi realizado uma análise de riscos na fase de planejamento da contratação. Esse estudo visa identificar, analisar e responder aos riscos inerentes ao processo, conforme detalhado a seguir:

MAPA DE RISCOS						
Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras
Falhas no planejamento	ETP ou Termo de Referência com inconsistências ou lacunas técnicas	Baixa	Médio	Baixo	Elaboração por equipe técnica qualificada e revisão multidisciplinar	Ajustes e reavaliação antes da contratação
Atraso na entrega dos insumos	Descumprimento do prazo de entrega pela contratada	Média	Alto	Alto	Definição clara de prazos e penalidades no Termo de Referência	Aplicação de sanções e reprogramação do cronograma
Fornecimento de produtos fora das especificações	Entrega de materiais em desacordo com requisitos técnicos	Média	Alto	Alto	Especificações detalhadas e exigência de documentação técnica	Rejeição e substituição dos produtos
Produtos com validade inadequada	Insumos com prazo de validade insuficiente	Baixa	Alto	Médio	Exigência de validade mínima no edital	Substituição imediata dos produtos

Falhas no armazenamento interno	Armazenamento inadequado dos produtos químicos	Média	Alto	Alto	Definição de local adequado e capacitação da equipe	Reorganização do armazenamento e correção dos procedimentos
Riscos ambientais e de segurança	Descarte inadequado ou manuseio incorreto de substâncias químicas	Média	Alto	Alto	Adoção de normas ambientais e exigência de FISPQ	Destinação correta dos resíduos e ajuste dos processos
Baixa competitividade na contratação	Poucos fornecedores participantes	Baixa	Médio	Médio	Pesquisa de mercado adequada e ampla divulgação	Revisão das condições da contratação
Falhas na fiscalização contratual	Acompanhamento insuficiente da execução	Média	Alto	Alto	Designação de fiscais capacitados	Reforço da fiscalização e auditorias



Documento assinado eletronicamente por **PAULO ROBERTO DA SILVA SANTOS - Matr.0360089-X, Presidente de Comissão**, em 04/05/2026, às 09:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0023873370** e o código CRC **322F09B5**.