



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO NAPOLEÃO DE SOUSA
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN, QD. 15A, LT. 72, SETOR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/07/2025
TABELA GOINFRA/GO DESONERADA: FEV/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

EVENTOGRAMA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	2,50	M2
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2.1	71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	1,00	UN
2.2	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	11,00	UN
2.3	71648	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	38,00	UN
2.4	72556	GOINFRA	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	10,00	UN
2.5	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	23,00	UN
2.6	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	3,00	UN
3.0	PINTURA				
3.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	230,48	M2
3.2	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	233,47	M2
3.3	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	82,40	M2
3.4	261550	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR	178,55	M2
3.5	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO COM FUNDO ANTICORROSIVO	59,40	M2
4.0	DIVERSOS				
4.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	251,52	M2
4.2	H672	GOINFRA-I	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 10M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA - AÇO PATINÁVEL	1,00	UN
4.3	270807	GOINFRA	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	1,00	UN
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
5.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	8,00	H
5.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	60,00	H
TOTAL GERAL					
PORCENTAGEM					
TOTAL GERAL ACUMULADO					
PORCENTAGEM ACUMULADA					

ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03
SERVIÇOS PRELIMINARES		
2,50	-	-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1,00	-	-
11,00	-	-
38,00	-	-
10,00	-	-
23,00	-	-
3,00	-	-
PINTURA		
-	230,48	-
233,47	-	-
82,40	-	-
-	178,55	-
-	59,40	-
DIVERSOS		
-	251,52	-
-	-	1,00
-	1,00	-
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3,00	3,00	2,00
20,00	20,00	20,00
15.253,20	12.059,34	24.405,98
29,49%	23,32%	47,19%
15.253,20	27.312,54	51.718,52
29,49%	52,81%	100,00%

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO