



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO NAPOLEÃO DE SOUSA
SUB-NOME: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: AVENIDA PADRE LEANDRO CALIMAN, QD. 15A, LT. 72, SETOR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/07/2025
TABELA GOINFRA/GO DESONERADA: FEV/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		3º Mês		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	1.162,58	0%	-	0%	-	100%	1.162,58
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100%	8.233,80	0%	-	0%	-	100%	8.233,80
3.0	PINTURA	35%	4.929,01	65%	9.166,23	0%	-	100%	14.095,24
4.0	DIVERSOS	0%	-	8%	1.965,29	92%	23.592,50	100%	25.557,79
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35%	927,82	35%	927,82	30%	813,48	100%	2.669,12
TOTAL GERAL MENSAL			15.253,20		12.059,34		24.405,98		51.718,52
PORCENTAGEM MENSAL		29,49%		23,32%		47,19%		100,00%	
TOTAL GERAL ACUMULADO			15.253,20		27.312,54		51.718,52		
PORCENTAGEM ACUMULADO		29,49%		52,81%		100,00%			