



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA

Estado de São Paulo

Site: www.iacanga.sp.gov.br

E-mail: pmiacanga@iacanga.sp.gov.br

Av. das Acácias, 149 – Jardim das Flores – Fone (14) 3294-9400

CEP 17180-418 – IACANGA – SP

CNPJ:46.137.477/0001-14

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MCMV FNHIS SUB 50

Proprietário: Prefeitura Municipal de Iacanga

Data-Base: abril/2026

Encargos Sociais: Com Desoneração

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (meses)											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	ELABORACAO DE PROJETOS	56.835,69	28.417,85	R\$ 28.417,85										
2.0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.540.151,20			R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12	R\$ 354.015,12
	Custo Total - R\$	3.596.986,89	28.417,85	28.417,85	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12	354.015,12
	Porcentagem - %	100,00	0,79%	0,79%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%	9,84%
	Custo Total Acumulado - R\$		28.417,85	56.835,69	410.850,81	764.865,93	1.118.881,05	1.472.896,17	1.826.911,29	2.180.926,41	2.534.941,53	2.888.956,65	3.242.971,77	3.596.986,89
	Porcentagem Acumulado - %		0,79%	1,58%	11,42%	21,26%	31,11%	40,95%	50,79%	60,63%	70,47%	80,32%	90,16%	100,00%

Prefeitura do Município de Iacanga/SP, aos 15 de junho de 2.026

Responsável Técnico
Otavio Cabral da Silva
Crea/SP 506.996.698-7