



Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

OBRA: REFORMA DA FACHADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LOCAL: RUA OSVALDO CRUZ, Nº 146
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BIRIGUI - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2	
				PARCELA	ACUMULADO	PARCELA	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.871,65	4,28%	R\$ 2.922,99 60,00%	R\$ 2.922,99 60,00%	R\$ 1.948,66 40,00%	R\$ 4.871,65 40,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.100,39	15,01%	R\$ 17.100,39 100,00%	R\$ 17.100,39 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 17.100,39 0,00%
3	PINTURA	R\$ 55.222,64	48,47%	R\$ 22.089,06 40,00%	R\$ 22.089,06 40,00%	R\$ 33.133,58 60,00%	R\$ 55.222,64 60,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 36.729,32	32,24%	R\$ 7.345,86 20,00%	R\$ 7.345,86 20,00%	R\$ 29.383,46 80,00%	R\$ 36.729,32 80,00%
TOTAL		R\$ 113.924,00	67,76%	R\$ 49.458,30 43,41%	R\$ 49.458,30 43,41%	R\$ 64.465,70 56,59%	R\$ 113.924,00 100,00%

Fontes: CDHU 200 (11/25), SINAPI dez/2025, FDE 10/25 e ORSE 11/2025 c/ desonerações.

(Cento e Treze Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais Centavos)

Birigui, 24 de fevereiro de 2026.

DANIEL NOZOMU HAZASKI
Engenheiro Civil
CREA: 5069273022-SP

Engª GABRIELA R. S. CARDOSO
Diretora de Obras

ROGÉRIO VENICIUS COSTA FERNANDES
Secretário de Obras

PAULO REBECCHI
Secretário de Planejamento e Finanças