



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Reforma da Quadra Poliesportiva da UE Gilson Kool Monteiro

Contratante: Prefeitura Municipal de São Vicente

Data: janeiro/2026

Endereço: Rua Rivaldo de Lima Ferreira, s/nº- Vila Mathias

Modelo: sem desoneração

BDI: 24,97%

Fonte: CDHU nº 200, FDE outubro/2025, Sinapi novembro/25

			Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	SERVIÇOS	R\$ 361.900,02	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$ 180.950,01	R\$ 180.950,01	R\$ 0,00
2	SPDA	R\$ 33.715,24	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 16.857,62	R\$ 16.857,62
3	ELÉTRICA	R\$ 55.825,96	0,00%	50,00%	50,00%
			R\$ 0,00	R\$ 27.912,98	R\$ 27.912,98
4	MURETA	R\$ 206.749,67	50,00%	50,00%	0,00%
			R\$ 103.374,83	R\$ 103.374,83	R\$ 0,00
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 13.511,76	0,00%	0,00%	100,00%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.511,76
Valores Totais		R\$ 671.702,65	R\$ 284.324,85	R\$ 329.095,45	R\$ 58.282,36

São Vicente, janeiro de 2026.

Wanderley Sarkis Ligotte Junior
Engenheiro – Diretor de Obras Escolares DIOE