

Indaiatuba, 06 de abril de 2026.

Ao Setor de Procedimentos Licitatórios

Licitação Pública Internacional - Contrato de empréstimo nº BRA - 29/2021

Concorrência nº 09/2025 – Edital nº 99/2025 – Processo nº 159/2025

Objeto: Elaboração de projeto executivo e execução das obras de implantação do interceptor da margem esquerda do Rio Jundiá (IMERJ) com estação elevatória de esgoto e linha de recalque, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

Assunto: Adiamento de sessão pública com prorrogação do prazo para recebimento das propostas.

Considerando a manifestação técnica constante dos autos (fls. 836), que aponta os pedidos de esclarecimento apresentados por potenciais interessados, indicando a necessidade de prazo adicional para adequada elaboração das propostas;

Considerando o parecer jurídico favorável (fls. 839/840);

Considerando, ainda, os princípios da competitividade, isonomia, eficiência e seleção da proposta mais vantajosa;

Autorizo o adendo 1 do edital (fls. 837) em razão do adiamento da sessão pública, com a **prorrogação do prazo para recebimento das propostas para o dia 24 de abril de 2026**, determinando a adoção das providências necessárias à ampla divulgação.



Engº Sandro de A. Lopes Coral
Superintendente