



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA

Avenida Um, 106 - Centro - CEP 13530-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma e pintura "EMEF Profª Marilei Schmidt de Oliveira"

END: RUA CATAGUASES, n° 57, JD. NOVA ITIRAPINA, ITIRAPINA - SP.

BASE: CDHU 193 - 02/2024

Meses		01	02	03	04	Total
Serviços		0 30	60	90	120	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL	100% 1.460,40				100% 1.460,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES BIBLIOTECA	-	-	100% 6.097,19	-	100% 6.097,19
3	PINTURA BIBLIOTECA	-	-	-	100% 50.702,70	100% 50.702,70
4	PINTURA ESQUADRIAS BIBLIOTECA	-	-	50% 1.110,76	50% 1.110,76	100% 2.221,52
5	SERVIÇOS PRELIMINARES ESCOLA	100% 11.798,21	-	-	-	100% 11.798,21
6	LAJE / DOMUS / VIDROS	60% 9.820,90	40% 6.547,27	-	-	100% 16.368,17
7	PINTURA ESCOLA TERREO	30% 31.768,73	40% 42.358,30	30% 31.768,73	-	100% 105.895,76
8	PINTURA ESQUADRIAS TERREO	50% 7.605,24	50% 7.605,24	-	-	100% 15.210,48
9	SERVIÇOS PRELIMINARES SUBSOLO	-	50% 325,80	50% 325,80	-	100% 651,59
10	TROCA DE PORTAS	100% 12.932,83	-	-	-	100% 12.932,83
11	PINTURA ESCOLA SUBSOLO	-	30% 12.442,74	70% 29.033,07	-	100% 41.475,81
12	PINTURA ESQUADRIAS SUBSOLO	-	-	100% 8.977,61	-	100% 8.977,61
13	COBERTURA TRAJETO BIBLIOTECA - QUADRA - ESCOLA	-	-	50% 39.063,48	50% 39.063,48	100% 78.126,95
14	SERVIÇOS PRELIMINARES QUADRA	100% 4.765,20	-	-	-	100% 4.765,20
15	PINTURA ENTORNO DA QUADRA	-	30% 12.595,64	70% 29.389,82	-	100% 41.985,45
16	PINTURA MUROS EXTERNOS	-	-	-	100% 57.418,78	100% 57.418,78
17	TROCA JANELA COZINHA / EXAUSTORES	-	20% 2.954,19	80% 11.816,74	-	100% 14.770,93
Total		80.151,51	84.829,18	157.583,20	148.295,72	470.859,58

Itirapina, 15 de abril de 2024

Cristiano Ribeiro da Silva Carvalho
ENGENHEIRO CIVIL
5070497131