

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CADASTRAMENTO DA MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE EMPREENDIMENTO: ITAQUAQUECETUBA	





A realizar em Bimestre(s)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
PLANO DE TRABALHO	1	R\$ 84.078,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.078,00
ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA	2	R\$ 15.465,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.465,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.465,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.396,96
LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS, INVESTIGAÇÃO DE CAMPO E AVALIAÇÃO DO QUADRO INSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO	3	R\$ 164.941,44	R\$ 329.882,88	R\$ 329.882,88	R\$ 164.941,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 989.648,64
CADASTROS DAS REDES DE MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM (PV/ NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DO CANAL OU CÓRREGO/ AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO)	4	R\$ 385.950,33	R\$ 385.950,33	R\$ 385.950,32	R\$ 385.950,32	R\$ 385.950,33	R\$ 385.950,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.315.701,96
ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DA DRENAGEM DO MUNICÍPIO	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.430,88	R\$ 298.861,76	R\$ 298.861,76	R\$ 298.861,76	R\$ 149.430,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.195.447,04
PROGNÓSTICO	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.042,24	R\$ 67.521,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.563,36
ESTUDOS DE ALTERNATIVAS	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.369,76	R\$ 214.184,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642.554,64

34



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS COM CADASTRAMENTO DA MACRODRENAGEM E MICRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE EMPREENDIMENTO: ITAQUAQUECETUBA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO		



<p><b>Responsável legal 1:</b></p> <p>Assinatura:  Assinado de forma digital por EDUARDO BOIGUES QUEROS [REDACTED] Dados: 2025.04.10 11:44:41 -03'00'</p>	<p><b>Responsável Técnico:</b></p> <p>Assinatura:  Documento assinado digitalmente por AMARILDO JUNIOR GARCIA PEREIRA Data: 10/04/2025 11:37:42-0300 Verifique em: <a href="https://validar.fri.gov.br">https://validar.fri.gov.br</a></p>
<p><b>Responsável legal 2:</b></p> <p>Assinatura:</p>	

36  
M