



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

P. M. B. P.

PROC Nº

11276

12024

FOLHA Nº

09

VISTO DLCA

Alexi

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1.1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA E EVENTUAL TROCA DE PEÇAS PARA ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS, SOPRADORES E PULVERIZADORES.

RISCO	Licitação deserta		
Dano	Impossibilidade de contratar os serviços.		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	BAIXO
Ação preventiva	- incluir exigências e estimativas compatíveis com o mercado. - prazo entre a publicação e a abertura deverá ser adequado		
Ação de contingência	- instruir novo processo de compra com adequações para atrair licitantes. - aumentar o prazo entre a publicação e a data de abertura.		

RISCO	Licitação fracassada		
Dano	Impossibilidade de contratar os serviços.		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	BAIXO
Ação preventiva	- incluir exigências e estimativas compatíveis com o mercado. - usar preço referencial atualizado		
Ação de contingência	- instruir novo processo de compra com adequações para atrair licitantes.		

RISCO	Empresa não assina o contrato		
Dano	Atraso no início do serviço.		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	MÉDIO
Ação preventiva	- elaborar edital com as possíveis penalidades em caso de recusa na assinatura do contrato.		
Ação de contingência	- penalizar a empresa. - convocar licitantes remanescentes para assinar o contrato nas mesmas condições do vencedor. - convocar licitantes remanescentes para nova negociação. - iniciar novo processo de licitação		



Prefeitura do Município de Bragança Paulista P. M. B. P.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

PROC Nº 11276 / 2024

FOLHA Nº 10

VISTO DLCA Anelise

RISCO	Contratada não consegue cumprir com suas obrigações		
Dano	Secretaria não pode contar com os serviços do contrato depois da homologação da licitação.		
Probabilidade	BAIXA	Impacto	ALTO
Ação preventiva	- no termo de referência incluir condições adequadas de forma que seja possível cumprir o contrato e deixar claro a natureza e os itens envolvidos no serviço - exigir comprovação de que a empresa já executou serviço similar		
Ação de contingência	- verificar o motivo da inadimplência por parte da contratada e, se for o caso, penalizá-la. - iniciar novo processo licitatório.		

EDIBERTO TOSTA
Secretário Municipal de Serviços