



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BROTAS

Fone: (14) 3653-9900 – FAX: (14) 3653-1205
Rua Benjamin Constant, 300 – CEP 17380-000 – Cx.Postal 03
ESTADO DE SÃO PAULO
site: www.brotas.sp.gov.br e-mail: pmbrotas@brotas.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

MUNICÍPIO:	BROTAS
OBJETO:	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DOS SALTOS - FASE 3
DEMANDA:	063987
PROCESSO:	ST-PRC-2023-00226-DM

BOLETIM Nº.	DATA BASE:
191 sem desoneração	06/09/2023
PRAZO PROPOSTO	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
	FINAL: 1710 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO 570 dias	PERÍODO 390 dias	PERÍODO 750 dias	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: 180 dias para início da obra + 360 dias para execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição = 570 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 360 dias para execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição = 390 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: 360 dias para execução + 30 dias após a execução dos serviços, apresentação da medição e aprovação da medição + 360 dias para análise da prestação de contas, adequações e encerramento = 750 dias	
1	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES	% R\$	100,00% R\$ 193.639,19			100,00% R\$ 193.639,19
2	DEMOLIÇÃO	% R\$	100,00% R\$ 4.201,23			100,00% R\$ 4.201,23
3	FUNDAÇÃO	% R\$	100,00% R\$ 114.365,34			100,00% R\$ 114.365,34
4	PILARES EM CONCRETO ARMADO	% R\$	100,00% R\$ 29.790,11			100,00% R\$ 29.790,11
5	ESTRUTURA METÁLICA	% R\$	41,62% R\$ 269.094,66	58,38% R\$ 377.524,59		100,00% R\$ 646.619,25
6	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO	% R\$		100,00% R\$ 143.838,01		100,00% R\$ 143.838,01
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	% R\$		100,00% R\$ 36.876,11		100,00% R\$ 36.876,11
8	DECK DE MADEIRA	% R\$		51,94% R\$ 336.731,14	48,06% R\$ 311.527,36	100,00% R\$ 648.258,50
9	GUARDA CORPO	% R\$			100,00% R\$ 114.150,08	100,00% R\$ 114.150,08
10	REDE DE CORDAS	% R\$			100,00% R\$ 12.212,01	100,00% R\$ 12.212,01

