



MUNICÍPIO DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01/02/2024 17:37

OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ESTUDOS AMBIENTAIS DA BARRAGEM DO CÓRREGO PASSARINHO														
LOCAL:	MUNICÍPIO DE LOUVEIRA/SP														
DATA:	01/2024														
FONTE:	SIURB 07/22, SABESP 09/2023														
BDI:	26% REFERENCIAL - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 14% DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS														
Item	Descrição	Valor (R\$)	%	MESES						Meses					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Etapa 1 - Plano de Trabalho	R\$ 53.845,32	7,32%	53.845,32 100,00%											
2	Etapa 2 - Serviços Topográficos	R\$ 227.762,76	30,94%		7.242,86 3,18%	220.519,90 96,82%									
3	Etapa 3 - Inspeções Preliminares de Campo	R\$ 36.554,40	4,97%				36.554,40 100,00%								
4	Etapa 4 - Confirmação Geotécnica do Subsolo, Serviços Geotécnicos	R\$ 51.959,41	7,06%					25.979,71 50,00%	25.979,71 50,00%						
5	Etapa 5 - Estudo Hidrológico	R\$ 71.366,40	9,70%							71.366,40 100,00%					
6	Etapa 6 - Cálculos Hidráulicos	R\$ 71.366,40	9,70%								71.366,40 100,00%				
7	Etapa 7 - Elaboração de Pranchas e Projetos	R\$ 71.773,00	9,75%								35.886,50 50,00%	35.886,50 50,00%			
8	Etapa 8 - Licenciamento Ambiental	R\$ 79.976,40	10,87%							13.332,07 16,67%	13.332,07 16,67%	13.332,07 16,67%	13.332,07 16,67%	13.324,07 16,66%	13.324,07 16,66%
9	Etapa 9 - Elaboração de Projeto de Barragem	R\$ 71.449,00	9,71%											35.724,50 50,00%	35.724,50 50,00%
	TOTAIS	R\$ 736.053,09	100,00%	53.845,32 7,32%	7.242,86 0,98%	220.519,90 29,96%	36.554,40 4,97%	25.979,71 3,53%	25.979,71 3,53%	84.698,47 11,51%	120.584,97 16,38%	49.218,57 6,69%	13.332,07 1,81%	49.048,57 6,66%	49.048,57 6,66%
	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADOS		53.845,32 7,32%	61.088,18 8,30%	281.608,08 38,26%	318.162,48 43,23%	344.142,19 46,76%	370.121,89 50,28%	454.820,36 61,79%	575.405,32 78,17%	624.623,89 84,86%	637.955,95 86,67%	687.004,52 93,34%	736.053,09 100,00%

Assinado digitalmente por MATEUS BENTO BATISTA ARANTES, Data: 19/02/24 17:06

Código: 49e45013-4c50-4983-a871-8ad8f8243071

