



Prefeitura Municipal de Louveira
Secretaria de Administração

ANEXO VII - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: UBS Dra Lucilene Mosca Melin (CSIII)
ENDEREÇO: Rua Frederico Zanella, nº 269
OBRA: Reforma da UBS CSIII

DATA: 05/2024
FONTE: CDHU 193 (FEV/2024) - Vigência: 20/03/2024

LEIS SOCIAIS: DESONERADA
BDI CHEIO (c): 25%
BDI DIFERENCIADO (d): 19,88%
BDI INCLUSO (i): -

ITEM	INSUMOS / MATERIAIS / SERVIÇOS	PREÇO TOTAL	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.527,82	VALOR	R\$ 9.811,13	R\$ 2.943,34	R\$ 2.943,34	R\$ 2.943,34	R\$ 2.943,34	R\$ 2.943,34
			%	40,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 15.813,60	VALOR	R\$ 11.069,52	R\$ 4.744,08				
			%	70,00%	30,00%				
3	REFORMA	R\$ 423.796,83	VALOR	R\$ 42.379,68	R\$ 63.569,52	R\$ 105.949,21	R\$ 105.949,21	R\$ 63.569,52	R\$ 42.379,68
			%	10,0%	15,0%	25,0%	25,0%	15,0%	10,0%
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.521,20	VALOR						R\$ 2.521,20
			%						100,0%
PREÇO GLOBAL DE REFERÊNCIA (CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA + BDI)		R\$ 466.659,45		R\$ 63.260,33	R\$ 71.256,94	R\$ 108.892,55	R\$ 108.892,55	R\$ 66.512,86	R\$ 47.844,22
		100,0%		13,6%	15,3%	23,3%	23,3%	14,3%	10,3%
CUSTO GLOBAL DE REFERÊNCIA		R\$ 373.302,61							
BDI		R\$ 93.356,84							

Engº Edson Ricardo M. Pissulin
CREA: 5060109128
Secretário de Desenvolvimento Urbano

Engº. Thiago Solfiati Marciano
CREA: 5063282930
Responsável Técnico

Assinado digitalmente por EDSON RICARDO MUNGO PISSULIN, Data: 14/05/24 16:16

Assinado digitalmente por THIAGO SOLFIATI MARCIANO, Data: 14/05/24 15:08

Código: da940761-4a9f-4a1a-bc84-3dff6a67a717

