



Prefeitura Municipal de Torrinha

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Jose Antunes, nº 900 – Parque Residencial Piedade – Torrinha/SP.
CNPJ: 46.364.220/0001-03

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Implantação do Centro de Recreação de Torrinha - DADETUR 2018

Data: 14/11/2025

Local: Capitão Alberto Mendes Junior, Torrinha/SP - CEP 17360-000

Processo: 212/2022

Convênio: Convênio DADETUR/MIT

SERVIÇOS	MÊS 1 30		MÊS 2 60		MÊS 3 90		MÊS 4 120		MÊS 5 150		MÊS 6 180		TOTAL COM BDI
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%												R\$ 56.986,05
	R\$ 56.986,05												
2. QUADRA DE BEACH TENNIS	30,00%		40,00%		30,00%								R\$ 206.097,96
	R\$ 61.829,39		R\$ 82.439,18		R\$ 61.829,39								
3. PÓRTICO E FECHAMENTO	20,00%					50,00%		30,00%					R\$ 96.810,19
	R\$ 19.362,04					R\$ 48.405,09		R\$ 29.043,06					
4. ARQUIBANCADA			80,00%		20,00%								R\$ 96.457,17
			R\$ 77.165,74		R\$ 19.291,43								
5. PLAYGROUND						20,00%		40,00%		40,00%			R\$ 153.372,02
						R\$ 30.674,40		R\$ 61.348,81		R\$ 61.348,81			
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS			25,00%		50,00%		25,00%						R\$ 35.991,05
			R\$ 8.997,76		R\$ 17.995,53		R\$ 8.997,76						
7. LIMPEZA GERAL										100,00%			R\$ 9.601,89
										R\$ 9.602,24			
8. COMUNICAÇÃO VISUAL										100,00%			R\$ 87,90
										R\$ 87,90			
9. ACESSIBILIDADE										100,00%			R\$ 8.468,87
										R\$ 8.468,87			
TOTAL	R\$ 138.177,48		R\$ 168.602,68		R\$ 99.116,35		R\$ 88.077,26		R\$ 90.391,86		R\$ 119.326,21		R\$ 663.873,10

Responsável técnico: ENG. FELIPE BACCARIN MARANGONI
CREA/CAU: 5069964725
ART/RRT: 2620250974874