



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ

ESTADO DE SÃO PAULO

COORDENADORIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBJETO:			MUNICÍPIO:		PRAZO PROPOSTO				
REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DE ALMOXARIFADO			TAMBAÚ		INÍCIO: APÓS LICITAÇÕES E CONFIRMAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO				
					PRAZO GERAL: 60 DIAS				
ÍTEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAIS
			Prazo de liberação: em 30 dias após a assinatura do contrato.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: após a medição dos serviços.	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 2.134,25	R\$ 2.134,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.134,25		
2.	ALVENARIA/REVESTIMENTOS		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 2.541,70	R\$ 2.541,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.541,70		
3.	COBERTURA		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 23.177,76	R\$ 23.177,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.177,76		
4.	ESQUADRIAS/VIDROS		0,00%		100,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 48.127,13	R\$ -	R\$ 48.127,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.127,13		
5.	PISO/CALÇADA		100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 18.426,88	R\$ 18.426,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.426,88		
6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00%		100,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 4.272,99	R\$ -	R\$ 4.272,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.272,99		
7.	PINTURA		0,00%		100,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 20.515,49	R\$ -	R\$ 20.515,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.515,49		
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00%		100,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 3.265,81	R\$ -	R\$ 3.265,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.265,81		
9.	LAVADORA PARA ÔNIBUS		94,21%		5,79%		0,00%		100,00%
		R\$ 28.999,87	R\$ 27.321,28	R\$ 1.678,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.999,87		
TOTAL DOS RECURSOS COM BDI		R\$ 151.461,89	R\$ 73.601,87	R\$ 77.860,02	R\$ -	R\$ 151.461,89			
% EXECUTADA NA ETAPA			48,59%		51,41%		0,00%		100,00%

Prefeitura Municipal de Tambaú, 28 de agosto de 2026.

LEONARDO GABRIEL
ZANOTTI:3784278086

2

Leonardo Gabriel Zanotti
Engenheiro Civil

Assinado digitalmente por LEONARDO
GABRIEL ZANOTTI:37842780862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=
36376334000101, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, CN=
LEONARDO GABRIEL ZANOTTI:37842780862
Razão: Eu sou o autor deste documento