

MAPA DE RISCOS

(Art. 18, X da Lei Federal n.º 14.133/2021)

Fase de análise	
(X) Planejamento da contratação	
() Gestão do Contrato	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO	
Prestação de Serviços de Gestão da Cadeia de Suprimentos e Farmácia Hospitalar	
RISCO 01	
Descrição do risco:	Atraso na efetivação da contratação.
Probabilidade de ocorrência do risco:	() Baixa (X) Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta
Ações que podem ser adotadas:	Realizar o acompanhamento do cumprimento dos prazos processuais, de acordo com o fluxo interno de contratações.
Responsável:	Vanessa Tiscar O. Ferreira
RISCO 02	
Descrição do risco:	Empresa vencedora da licitação não assinar o contrato.
Probabilidade de ocorrência do risco:	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	() Baixa () Média (X) Alta
Ações que podem ser adotadas:	Convocação do próximo colocado na ordem de classificação das propostas.
Responsável:	Vanessa Tiscar O. Ferreira