

ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	RODRIGO DE JESUS PADULA	28/01/2026 17:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-01	RECURSO INSUFICIENTE PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO	Dotação abaixo do necessário para garantir os pagamentos durante toda a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1	
	Impactos						
	1	Ano a ano o recurso para fornecimento de água e coleta de esgoto vem diminuindo, fato que, considerando o histórico de consumo da unidade, inevitavelmente será insuficiente para cobrir as despesas durante todo o contrato. A falta de recursos para esta natureza inviabilizaria a continuidade dos serviços no prédio.					
	Ações Preventivas						
P-01	Reforçar as ações de conscientização do efetivo para gerar economia de recursos a fim de reduzir os prejuízos. Responsável: RODRIGO DE JESUS PADULA						
Ações de Contingência							
C-01	Manter contato frequente com a UGO a fim de solicitar reforço de empenho quando necessário. Responsável: MARLON ROBERTO SILVA MIYAGAKI						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DE JESUS PADULA

Chefe do setor de logística



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 18:01:32.