



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLÍCIAMENTO DO INTERIOR UM
5º BPM/I - GEN SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

OBRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº 5BPMI 002/400/2026

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"

LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ÁREA: 740 m²

ÍTEM	FONTE	REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA		CUSTO UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		VALOR TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	
01			SERVIÇOS PRELIMINARES							403,42	990,11	1.393,53
01.01			Instalação de Canteiro de Obra									
01.01.01	CDHU	02.08.050	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M²	6,00	59,57	146,20	67,24	165,02	403,42	990,11	1.393,53
2			QUADRA POLIESPORTIVA							33.870,49	164.735,98	198.606,47
02.01.01	CDHU	35.01.550	Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura	M²	740,00	37,30	178,59	42,10	201,58	31.154,72	149.166,79	180.321,51
02.01.02	CDHU	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	1.648,00	1,46	8,37	1,65	9,45	2.715,77	15.569,19	18.284,96
TOTAL										R\$ 34.273,91	R\$ 165.726,09	R\$ 200.000,00

NOTAS GERAIS

- 2 - FONTES DE PREÇOS E REFERÊNCIAS: CDHU (201/FEV/2026 - SEM DESONERAÇÃO).
3 - FOI ADOTADO BDI = 12,87% (REFERÊNCIA CDHU).

Taubaté-SP, 26 de maio de 2026

Elaborado por:

STEFAN RICARDO MARCELINO WEIGER
Cb PM - Engenheiro Civil
CREA: 5070445302



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR UM
5º BPM/I - GEN. SALGADO
SEÇÃO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DO 5º BPM/I "GEN. SALGADO"
LOCAL: AV. INDEPENDENCIA, 247 - INDEPENDENCIA - TAUBATÉ - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	%	PRAZO: 90 DIAS					
				1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.393,53	0,70%	418,06	418,06	557,41			
				30,00%	30,00%	40,00%			
02	QUADRA POLIESPORTIVA	198.606,47	99,30%	49.651,62	49.651,62	99.303,24			
				25,00%	25,00%	50,00%			
TOTAL GERAL		200.000,00	100,00%						
VALORES PARCIAIS				50.069,68	50.069,68	99.860,65			
				25,03%	25,03%	49,93%			
VALORES ACUMULADOS				50.069,68	100.139,35	200.000,00			
				25,03%	50,07%	100,00%			

Taubaté-SP, 26 de maio de 2026

Elaborado por:

STEFAN RICARDO MARCELINO WEIGER
Cb PM - Engenheiro Civil
CREA: 5070445302