

ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	ANDERSON ROBERTO DE MEIRA	07/07/2026 14:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Peças e Materiais para Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota do CPTran.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega das Baterias contratadas.	Fornecedor contratado não cumprir com o prazo estabelecido conforme termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no Processo de Licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação da documentação e inclusão dos anexos no edital, para maior assertividade quanto ao Processo.			Responsável: LIELTON SANTANA	DE	MEDEIROS
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação.			Responsável: KAIQUE PEREIRA COURA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON ROBERTO DE MEIRA

1º Sgt PM



Assinou eletronicamente em 07/07/2026 às 14:55:54.