

ESP-UNID.REGIONAL DE ENSINO DE CAMPINAS LESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	TANIA DE CAMARGO FERREIRA DA SILVA	07/08/2026 15:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Credenciamento de Instituições educacionais que ofereçam escolarização especializada aos estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação em quantidade de alunos insuficientes.	Planejamento de demanda equivocado, mal estruturado.	Planejamento	Administração	Alto	17043

Impactos

1 Não atendimento da demanda requisitante.

Ações Preventivas

P-01 Levantamento de todos os estudantes que necessitam de escola especializada.

Responsáveis: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO, NIVALDO VICENTE

Ações de Contingência

C-01 Suspensão da contratação das escolas especializadas.

Responsáveis: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO, NIVALDO VICENTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Poucas escolas interessadas.	Falta de interesse no credenciamento devido ao valor máximo estipulado da mensalidade.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	17043

Impactos

1 Demanda ser mais alta que a oferta de escolas credenciadas.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de novas escolas para o credenciamento.

Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO

Ações de Contingência

C-01 C-01 Refazimento dos cálculos e parâmetros utilizados para definição do valor da mensalidade máxima.

Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Nenhuma escola interessada.	Falta de interesse no credenciamento devido ao valor máximo estipulado da mensalidade ou não oferece o escopo de trabalho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	17043

Impactos

1 Aproximadamente 23 estudantes ficarão sem o atendimento em escola especializada.

Ações Preventivas

P-01 Verificar o interesse em continuidade dos serviços com as escolas contratadas atualmente.

Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO

Ações de Contingência

C-01 Processo de Contratação Emergencial.

Responsáveis: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO, JEFFERSON PRATAVIEIRA

C-02 Plano de Transferência dos estudantes para a rede estadual de ensino.

Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Serviço não previsto no Plano Anual de Contratações.	Não manifestação da(s) unidade (s) demandante do serviço no período de coleta das demandas para o Plano Anual de Contratações.	Planejamento	Administração	Médio	17043
	Impactos					
	1	Lançamento extemporâneo da demanda.				
	2	Mora no processo de planejamento.				
Ações Preventivas						
P-01	Unidades demandantes atentas ao calendário de coleta.			Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO		
Ações de Contingência						
C-01	Lançamento extemporâneo da demanda.			Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na prestação dos serviços.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	17043
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento com a escola sobre a execução dos serviços.			Responsável: DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO		
P-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.			Responsável: JEFFERSON PRATAVIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: JEFFERSON PRATAVIEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NIVALDO VICENTE
Autoridade competente