



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Núcleo de Tecnologia e Integração Sistemas

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone:

PROCESSO 7010.2023/0005830-9

Proposta Comercial PRODAM/PRE/GEN-3/NTIS Nº 360

APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE À NOVA UNIDADE DESCOMPLICA CAMPO LIMPO

Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia - SMIT

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

PC-SMIT-230607-62

Versão 2.0

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

2. OBJETO DA PROPOSTA

3. ESCOPO DA PROPOSTA

4. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRODAM

4.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

4.2 REDES E CONECTIVIDADE

4.2.1 Consultoria Técnica de Infraestrutura

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

6. PREÇO DOS SERVIÇOS – ESTIMADO

6.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

6.2 REDES E CONECTIVIDADES

6.3 TRIBUTOS

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMATIVA)

8. PAGAMENTO

8.1 FORMA DE MEDIÇÃO

8.2 FATURAMENTO

8.3 PAGAMENTO

9. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

9.1 DO REAJUSTE DE PREÇO

9.2 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

10. PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS**11. VALIDADE DA PROPOSTA**

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é constituir uma proposta técnica comercial formalizando o entendimento dos papéis e responsabilidades entre a **Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT** e a Empresa Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM) para a Prestação de Serviços de **“Apoio à Implantação de Infraestrutura de Rede Projeto Descomplica Unidade Campo Limpo”**.

2. OBJETO DA PROPOSTA

Consultoria técnica e execução de serviços de Apoio à Implantação de infraestrutura de Rede do projeto **Descomplica SP** da nova unidade de Campo Limpo, atendendo a **Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT**.

3. ESCOPO DA PROPOSTA

Estão previstos nesta proposta a Execução de serviços de infraestrutura Lógica e Elétrica com instalações, configurações e testes de Sistemas para o Projeto Descomplica da nova unidade de Campo Limpo, localizada na **Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade**, prédio Axis Building, para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT, desde a implantação da praça provisória até a implantação da estrutura definitiva da unidade.

No escopo desta proposta estão previstos os seguintes serviços:

ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS	
<u>ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO</u>	
✓	Serviços de acompanhamento e gerenciamento do projeto de implantação de infraestrutura de TIC à unidade.
<u>SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À:</u>	
✓	Implantação de rede de infraestrutura lógica e elétrica da unidade por empresa terceirizada;

- ✓ Ativação de nobreak: acompanhamento das equipes prestadoras de serviço contratada para a instalação do nobreak;
- ✓ Ativação dos pontos conforme vlan do serviço de impressoras, painéis e totens;
- ✓ Acompanhamento da operadora e apoio ao suporte técnico na instalação/validação de link MPLS;
- ✓ Testes pós implantação dos firewalls;

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FÍSICA, CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO REMOTO DE:

- ✓ Configuração, instalação, identificação e testes pós implantação de switches;
- ✓ Instalação, apoio técnico e testes pós implantação de antenas WiFi;
- ✓ Configuração, instalação e testes pós implantação de Telefones IP.

INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

- ✓ Serviços de instalação física, configuração e gerenciamento remoto do servidor de serviços, se houver;

Serviços de instalação e configuração dos computadores.

4. DESCRITIVO DOS SERVIÇOS PRODAM

4.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

- Serviços de acompanhamento e gerenciamento do projeto de implantação de infraestrutura de TIC à unidade.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
B- REDES E CONECTIVIDADE			
10.050.00001.00	ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HORA / HOMEM	200

4.2. REDES E CONECTIVIDADE

4.2.1.Consultoria Técnica de Infraestrutura

- Disponibilidade de Consultoria, Desenvolvimento e Suporte com especialidade na Estrutura de padronização e normas da Rede Lógica da Prefeitura de São Paulo;
- Reuniões para levantamento de premissas e escopo de projetos;
- Gerenciamento de empresas terceiras na implantação de infraestrutura de rede;
- Acompanhamento de Obras;
- Análise de documentações, aferições e aceites de projetos de rede;
- Suporte a Rede interna do cliente:
 - ✓ Infraestrutura da rede cabeada;
 - ✓ Topologia lógica da rede;
 - ✓ Configuração de ativos de rede.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE
B- REDES E CONECTIVIDADE			
11.051.00012.00	CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE	HORA / HOMEM	834

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O período estimado para a prestação do serviço é de **03 (três)** meses, a partir da emissão de Ordem de Serviços pelo cliente.

6. PREÇO DOS SERVIÇOS – ESTIMADO

O valor total estimado dos serviços, objeto desta proposta é de **R\$ 169.348,90 (Cento e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa centavos)**, distribuídos conforme a seguir:

6.1. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QTDE	PERÍODO (MÊS)	VALOR (R\$)
A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						43.540,00
10.050.00001.00	ESPECIALISTA /ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	HORA / HOMEM	217,70	200	3	43.540,00

6.2. REDES E CONECTIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	QTDE	PERÍODO (MÊS)	VALOR (R\$)
B – REDES E CONETIVIDADES						125.808,90
11.051.00012.00	CONSULTORIA TÉCNICA - INFRAESTRUTURA DE REDE	HORA / HOMEM	150,85	834	3	125.808,90

6.3. TRIBUTOS

Os valores foram calculados considerando os tributos incidentes pela legislação vigente até a data da emissão deste instrumento. Eventuais alterações nestas condições ensejarão a necessidade de repactuação, visando o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da avença.

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (ESTIMATIVA)

O cronograma previsto de desembolsos terá como base a forma de medição de cada anexo.

PERÍODO	A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (R\$)	B – SERVIÇOS DE REDES E CONECTIVIDADES (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)
Mês 01	14.513,33	41.936,30	56.449,63
Mês 02	14.513,33	41.936,30	56.449,63
Mês 03 (*)	14.513,34	41.936,30	56,449,64
TOTAL	43.540,00	125.808,90	169.348,90

* Após conclusão e emissão do Termo de Aceite do projeto

8. PAGAMENTO

8.1. FORMA DE MEDIÇÃO

SEQ	ANEXOS	FORMA DE MEDIÇÃO
1	A – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	PACOTE
2	B – REDES E CONECTIVIDADES	PACOTE

8.2. FATURAMENTO

O faturamento será de acordo com os valores constantes no cronograma físico financeiro, após o aceite de cada uma das atividades.

Na forma de medição do tipo “PACOTE”, o valor a ser faturado será o contratado.

No caso de haver antecipação na entrega de produtos, haverá a antecipação do faturamento correspondente, mediante o aceite dos serviços.

8.3.PAGAMENTO

O pagamento deverá ser realizado na forma estabelecida no contrato ao qual se vincula a presente proposta.

9. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

9.1 DO REAJUSTE DE PREÇOS

Após o período de 12 (doze) meses, contados desta Proposta, os preços serão reajustados automaticamente e anualmente, nos termos do § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 10.192/2001, ou, se novas normas federais sobre a matéria autorizarem o reajuste em período inferior, na forma estabelecida no contrato ao qual se vincula a presente proposta.

9.2 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

O contrato decorrente da presente Proposta disporá de cláusula específica sobre o cumprimento da **Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Federal nº 13.709/2018**, figurando a PRODAM-SP como Operadora de Dados Pessoais.

10. PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS

O início das atividades será em até 20 (vinte) dias após o envio de Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE

11. VALIDADE DA PROPOSTA

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de emissão.

JOHANN NOGUEIRA DANTAS

Presidência - PRE

JULIO CESAR GONÇALVES PEREIRA

Gerência Executiva de Negócios 3 – GEN-3



Julio Cesar Goncalves Pereira

Gerente

Em 05/07/2023, às 18:14.



Johann Nogueira Dantas

Diretor-Presidente

Em 06/07/2023, às 11:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086012198** e o código CRC **8BAEE3FA**.
