

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


**Objeto: SONDAGEM E PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO CAIXA D'ÁGUA METÁLICA DA EMEI JARDIM MONTE BELO**

**Local: Rua PALMEIRÓPOLIS, S/N – ANHANGUERA**

Previsão Início:

**Tabela: SIURB - SINAPI - FDE (Jan/26) - CDHU (fev/26) - COM DESONERAÇÃO - Data Base: jan/26**

<b>SERVIÇOS</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>TOTAL</b>
<b>SONDAGEM</b>	6.991,85	6.991,85
	100%	100%
<b>PARECER DE FUNDAÇÕES</b>	7.063,38	7.063,38
	100%	100%
<b>SUBTOTAL MÊS</b>	<b>14.055,23</b>	<b>14.055,23</b>



Engº João Luis M. Biscaia  
RF: 753.022.0/1  
Projetos de Engenharia  
SIURB