



MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto:	Recuperação da Ponte San Marino-Laranjeiras
Local:	Divisa entre os bairros San Marino e Laranjeiras no município de Santa Bárbara d'Oeste

Revisão:	R05
Data:	25/02/2026

ETAPA	1					2				3				4				5				6							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	30.151,10																											
LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES	R\$	47.029,74																											
TERRAPLENAGEM	R\$	110.230,85																											
PROTEÇÃO DE MARGENS	R\$	678.432,09																											
DRENAGEM	R\$	55.592,15																											
GUIAS E SARJETAS	R\$	7.734,82																											
PAVIMENTAÇÃO	R\$	119.760,45																											
LAJE DE APROXIMAÇÃO DA PONTE	R\$	20.082,26																											
CALÇADAS	R\$	66.231,35																											
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$	15.286,32																											
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	60.280,15																											
CUSTO TOTAL ETAPA	R\$				99.227,01	R\$				383.308,39	R\$				436.213,27	R\$				92.319,48	R\$				124.176,66	R\$			75.566,47
CUSTO TOTAL ACUMULADO	R\$				99.227,01	R\$				482.535,40	R\$				918.748,67	R\$				1.011.068,15	R\$				1.135.244,81	R\$			1.210.811,28