

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
Cliente :	Prefeitura Municipal de Aguaí	Calculista
Local :	Diversas Ruas dos Bairros Monte Líbano, Cidade Nova, Jardim Vista da Colina e Vila Nova Aparecida.	
Obra :	Recapamento Asfáltico e Sinalização Viária Horizontal	
Município :	Aguaí - SP	DATA:

SERVIÇOS A EXECUTAR										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		SERVIÇOS A EXECUTAR							
			1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%						6.461,46	0,21%
		Financeiro R\$	6.461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	BAIRRO MONTE LIBANO - 8 RUAS - Rua Nair Diniz dos Reis, Rua Ver. Oscar Costa, Rua José Jacinto Vasconcelos Martucci, Rua José Simões, Rua Exped. José Phelippe Garcia, Rua Itália Scanim	Físico %	50,00%	50,00%					1.270.856,82	40,87%
		Financeiro R\$	635.428,41	635.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	BAIRRO JARDIM VISTA DA COLINA - 1 RUA - Rua Edson Souza	Físico %		100,00%					122.160,42	3,93%
		Financeiro R\$	0,00	122.160,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	BAIRRO VILA NOVA APARECIDA - 1 RUA - Rua Ecumênica/Estádio	Físico %					100,00%		71.506,75	2,30%
		Financeiro R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	71.506,75	0,00		
5	BAIRRO CIDADE NOVA - 12 RUAS - Rotatória da Bomba/Siriri, Rua João Martucci, Rua Eduardo Alonso, Rua Assendelft, Rua Hermínia Rizzo Póvoa, Rua Marco A. Mendonça do Nascimento	Físico %		25,00%	50,00%	25,00%			1.638.358,03	52,69%
		Financeiro R\$	0,00	409.589,51	819.179,02	409.589,51	0,00	0,00		
TOTAL FÍSICO EM %			20,64%	37,54%	26,35%	13,17%	2,30%	0,00%	100,00%	
TOTAL FINANCEIRO EM R\$			641.889,87	1.167.178,34	819.179,02	409.589,51	71.506,75	0,00	3.109.343,48	
ACUMULADO FÍSICO EM %			20,64%	58,18%	84,53%	97,70%	100,00%	100,00%		
ACUMULADO FINANCEIRO EM R\$			641.889,87	1.809.068,21	2.628.247,22	3.037.836,73	3.109.343,48	3.109.343,48		