



07F300D5C2028BA2A6C8A0CBA5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003164/2026

Orçamento nº 00000013/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – PISO HOSPITAL EM BARUERI-SP, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 949773/2023, OPERAÇÃO Nº 1090836-81

| ATIVIDADES | TOTAL (R\$) | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 034 - CONVÊNIO | R\$ 1.690.654,04 | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 142.014,94 8,40% | 138.633,63 8,20% | 138.633,63 8,20% | 138.633,63 8,20% | 138.633,63 8,20% |
| Total | R\$ 1.690.654,04 | 142.014,94 | 142.014,94 | 142.014,94 | 142.014,94 | 142.014,94 | 142.014,94 | 142.014,94 | 142.014,94 | 138.633,63 | 138.633,63 | 138.633,63 | 138.633,63 |
| Total Acumulado | | 142.014,94 | 284.029,88 | 426.044,82 | 568.059,76 | 710.074,70 | 852.089,63 | 994.104,57 | 1.136.119,51 | 1.274.753,14 | 1.413.386,77 | 1.552.020,41 | 1.690.654,04 |

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C2028BA2A6C8A0CBA5E

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 16/04/2026 18:03:38 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

54678289-A0F5-45A3-9C83-B1AE6E783C57

