



07F301005B028A1385C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003126/2025

Orçamento nº 00000070/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE CARGA, COM SEUS RESPECTIVOS OPERADORES E CONDUTORES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E TODA A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 37.782.547,20	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.147.286,18 8,33%	3.151.064,44 8,34%	3.151.064,44 8,34%	3.151.064,44 8,34%	3.151.064,44 8,34%
Total	R\$ 37.782.547,20	3.147.286,18	3.147.286,18	3.147.286,18	3.147.286,18	3.147.286,18	3.147.286,18	3.147.286,18	3.147.286,18	3.151.064,44	3.151.064,44	3.151.064,44	3.151.064,44
Total Acumulado		3.147.286,18	6.294.572,36	9.441.858,55	12.589.144,73	15.736.430,91	18.883.717,09	22.031.003,27	25.178.289,45	28.329.353,89	31.480.418,33	34.631.482,76	37.782.547,20

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA  
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F301005B028A1385C8A0CBA5D

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JOAO VICTOR DA COSTA SILVA** registrado sob a matrícula **034012** na data 24/03/2026 11:01:41 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

F050A1DB-340F-4F57-A489-9A606BDCE3E3

