



07F301005B028B026BC8A0CBA5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003213/2026

Orçamento nº 00000036/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS E PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE BARUERI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.989.990,00	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	415.666,17 8,33%	416.165,17 8,34%	416.165,17 8,34%	416.165,17 8,34%	416.165,17 8,34%
Total	R\$ 4.989.990,00	415.666,17	415.666,17	415.666,17	415.666,17	415.666,17	415.666,17	415.666,17	415.666,17	416.165,17	416.165,17	416.165,17	416.165,17
Total Acumulado		415.666,17	831.332,33	1.246.998,50	1.662.664,67	2.078.330,84	2.493.997,00	2.909.663,17	3.325.329,34	3.741.494,50	4.157.659,67	4.573.824,83	4.989.990,00

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F301005B028B026BC8A0CBA5C

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **JOAO VICTOR DA COSTA SILVA** registrado sob a matrícula **034012** na data 09/04/2026 08:43:48 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

B7C9C4EE-477E-4F41-9F9B-460A5E194E20

