



07F3002160028B9366C8A0CBA53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003172/2026

Orçamento nº 00000006/2026 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS URBANAS METÁLICAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO

| ATIVIDADES                    | TOTAL (R\$)      | 1º Mês              | 2º Mês              | 3º Mês              | 4º Mês              | 5º Mês              | 6º Mês              | 7º Mês              | 8º Mês              | 9º Mês              | 10º Mês             | 11º Mês             | 12º Mês             |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 3.625.835,00 | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.032,06<br>8,33% | 302.394,64<br>8,34% | 302.394,64<br>8,34% | 302.394,64<br>8,34% | 302.394,64<br>8,34% |
| Total                         | R\$ 3.625.835,00 | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.032,06          | 302.394,64          | 302.394,64          | 302.394,64          | 302.394,64          |
| Total Acumulado               |                  | 302.032,06          | 604.064,11          | 906.096,17          | 1.208.128,22        | 1.510.160,28        | 1.812.192,33        | 2.114.224,39        | 2.416.256,44        | 2.718.651,08        | 3.021.045,72        | 3.323.440,36        | 3.625.835,00        |

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS  
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F3002160028B9366C8A0CBA53

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **TAISY NATALICE LURDES SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **105596** na data **22/04/2026 16:50:59** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

B588773C-2E22-481C-B5E6-CD3D

