



07F300D5C2028C429AC8A0CBA58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003203/2026

Orçamento nº 00000030/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.167.917,11	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	680.387,50 8,33%	681.204,29 8,34%	681.204,29 8,34%	681.204,29 8,34%	681.204,29 8,34%
Total	R\$ 8.167.917,11	680.387,50	680.387,50	680.387,50	680.387,50	680.387,50	680.387,50	680.387,50	680.387,50	681.204,29	681.204,29	681.204,29	681.204,29
Total Acumulado		680.387,50	1.360.774,99	2.041.162,49	2.721.549,98	3.401.937,48	4.082.324,97	4.762.712,47	5.443.099,96	6.124.304,25	6.805.508,54	7.486.712,82	8.167.917,11

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C2028C429AC8A0CBA58

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINE AGUIAR XAVIER GAMELEIRA** registrado sob a matrícula **035134** na data **04/05/2026 09:34:02** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

452CC543-EBA6-4DBD-94A8-31056C748810

