



07F300D5C2028CB225C8A0CBA53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003212/2026

Orçamento nº 00000034/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 21.711.640,00	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.808.579,61 8,33%	1.810.750,78 8,34%	1.810.750,78 8,34%	1.810.750,78 8,34%	1.810.750,78 8,34%
Total	R\$ 21.711.640,00	1.808.579,61	1.808.579,61	1.808.579,61	1.808.579,61	1.808.579,61	1.808.579,61	1.808.579,61	1.808.579,61	1.810.750,78	1.810.750,78	1.810.750,78	1.810.750,78
Total Acumulado		1.808.579,61	3.617.159,22	5.425.738,84	7.234.318,45	9.042.898,06	10.851.477,67	12.660.057,28	14.468.636,90	16.279.387,67	18.090.138,45	19.900.889,22	21.711.640,00

EDINALDO CARVALHO DE OLIVEIRA
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS VIÁRIAS E HÍDRICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C2028CB225C8A0CBA53

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAMILA MAFRA DA ROCHA** registrado sob a matrícula **030557** na data **07/05/2026 16:36:15** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

C4E00CFC-F516-4C2A-8EC5-D2666301C50F

