



07F300D5C20282E2B6C8A0CBA52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003135/2025

Orçamento nº 00000082/2025 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PROPRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, VISANDO A OBTENÇÃO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.598.096,33	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.021,42 8,33%	383.481,23 8,34%	383.481,23 8,34%	383.481,23 8,34%	383.481,23 8,34%
Total	R\$ 4.598.096,33	383.021,42	383.021,42	383.021,42	383.021,42	383.021,42	383.021,42	383.021,42	383.021,42	383.481,23	383.481,23	383.481,23	383.481,23
Total Acumulado		383.021,42	766.042,85	1.149.064,27	1.532.085,70	1.915.107,12	2.298.128,54	2.681.149,97	3.064.171,39	3.447.652,62	3.831.133,86	4.214.615,09	4.598.096,32

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C20282E2B6C8A0CBA52

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **103049** na data 27/11/2025 11:14:15 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

E5549BB1-26F3-4655-8658-970B0D3AAEDB

