



07F3002160028CC2D8C8A0CBA55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003174/2026

Orçamento nº 00000044/2026 - CONTRATALÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRAILERS SANITÁRIOS, INCLUINDO O TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DE RESÍDUOS, CONFORME CARACTERIZADO E ESPECIFICADO.

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.421.542,20	201.956,62 8,34%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.714,47 8,33%	201.956,62 8,34%	201.956,62 8,34%	201.956,62 8,34%
Total	R\$ 2.421.542,20	201.956,62	201.714,47	201.714,47	201.714,47	201.714,47	201.714,47	201.714,47	201.714,47	201.714,47	201.956,62	201.956,62	201.956,62
Total Acumulado		201.956,62	403.671,08	605.385,55	807.100,02	1.008.814,48	1.210.528,95	1.412.243,41	1.613.957,88	1.815.672,34	2.017.628,96	2.219.585,58	2.421.542,20

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS  
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



# Manifesto de Responsabilidade

## Documento do Sistema

07F3002160028CC2D8C8A0CBA55

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **VICTOR AUGUSTO CAMILO FREITAS** registrado sob a matrícula **034553** na data 06/05/2026 10:22:33 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

**Arquivo:** Orçamento

**Tipo de Documento:** Cronograma Orçamento

### HASH DO DOCUMENTO

191B3746-95AB-4260-8278-F8EAC00AEC06

