



07F300D5C202904293C8A0CBA5C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003236/2026

Orçamento nº 00000063/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CINTILOGRAFIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CR 1090.807-74/2023 INSTRUMENTO 947803

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
034 - CONVÊNIO	R\$ 2.928.891,30	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	246.026,87 8,40%	234.311,30 8,00%	234.311,30 8,00%
Total	R\$ 2.928.891,30	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	246.026,87	234.311,30	234.311,30
Total Acumulado		246.026,87	492.053,74	738.080,61	984.107,48	1.230.134,35	1.476.161,21	1.722.188,08	1.968.214,95	2.214.241,82	2.460.268,69	2.694.579,99	2.928.891,30

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS
COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C202904293C8A0CBA5C

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **ELISEU OLIVEIRA FERRAZ** registrado sob a matrícula **031657** na data **03/07/2026 12:01:38** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

E3B195A5-038B-4C16-8190-CE07EE07E716

