



07F300D5C2029113D3C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003233/2026

Orçamento nº 00000060/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA D. LELITA BITTENCOURT SITUADA EM FRENTE AO SAMEB - CENTRO

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 119.093,45	47.637,38 40,00%	35.728,04 30,00%	35.728,04 30,00%			
003 - ESTRUTURA	R\$ 542.182,80		325.309,68 60,00%	216.873,12 40,00%			
004 - VEDOS	R\$ 58.727,70		17.618,31 30,00%	17.618,31 30,00%	23.491,08 40,00%		
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.401,50		1.620,45 30,00%	2.160,60 40,00%	1.620,45 30,00%		
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 311.191,68	62.238,34 20,00%	62.238,34 20,00%	31.119,17 10,00%	31.119,17 10,00%	62.238,34 20,00%	62.238,34 20,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 146.326,50	29.265,30 20,00%	29.265,30 20,00%	14.632,65 10,00%	14.632,65 10,00%	29.265,30 20,00%	29.265,30 20,00%
011 - REVESTIMENTOS	R\$ 17.473,50			5.242,05 30,00%	5.242,05 30,00%	5.242,05 30,00%	1.747,35 10,00%
013 - PISOS	R\$ 1.444.430,85			433.329,26 30,00%	577.772,34 40,00%	433.329,26 30,00%	
015 - PINTURA	R\$ 60.774,40			18.232,32 30,00%	18.232,32 30,00%	12.154,88 20,00%	12.154,88 20,00%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 247.402,35				49.480,47 20,00%	98.960,94 40,00%	98.960,94 40,00%
017 - PAISAGISMO	R\$ 8.952,00					3.580,80 40,00%	5.371,20 60,00%
023 - CANALIZAÇÃO DE TUBOS	R\$ 6.267,42		3.133,71 50,00%	3.133,71 50,00%			
Total	R\$ 2.968.224,15	139.141,02	474.913,82	778.069,22	721.590,53	644.771,56	209.738,01
Total Acumulado		139.141,02	614.054,84	1.392.124,06	2.113.714,58	2.758.486,14	2.968.224,15



07F300D5C2029113D3C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003233/2026

Orçamento nº 00000060/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA D. LELITA BITTENCOURT SITUADA EM FRENTE AO SAMEB - CENTRO

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C2029113D3C8A0CBA5D

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **GABRIELA DUARTE ALVES** registrado sob a matrícula **036449** na data **13/07/2026** **09:05:43** na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

4C5CD2A5-9774-40EE-97C4-972A4C64B866

