



07F300D5C20294D352C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003247/2026

Orçamento nº 00000086/2026 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARUERI, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DE ESTADO DE SÃO PAULO PARA OBTENÇÃO, RENOVAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, CONFORME DEMANDAS IDENTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R\$ 12.610,80	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.050,48 8,33%	1.051,74 8,34%	1.051,74 8,34%	1.051,74 8,34%	1.051,74 8,34%
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 58.563,96	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.878,38 8,33%	4.884,23 8,34%	4.884,23 8,34%	4.884,23 8,34%	4.884,23 8,34%
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R\$ 5.507,56	458,78 8,33%	458,78 8,33%	458,78 8,33%	458,78 8,33%	458,78 8,33%	458,78 8,33%	458,78 8,33%	458,78 8,33%	459,33 8,34%	459,33 8,34%	459,33 8,34%	459,33 8,34%
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.305.267,65	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.728,80 8,33%	108.859,32 8,34%	108.859,32 8,34%	108.859,32 8,34%	108.859,32 8,34%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 1.587.581,67	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.245,55 8,33%	132.404,31 8,34%	132.404,31 8,34%	132.404,31 8,34%	132.404,31 8,34%
015 - PINTURA	R\$ 10.293,00	857,41 8,33%	857,41 8,33%	857,41 8,33%	857,41 8,33%	857,41 8,33%	857,41 8,33%	857,41 8,33%	857,41 8,33%	858,44 8,34%	858,44 8,34%	858,44 8,34%	858,44 8,34%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 231.541,20	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.287,38 8,33%	19.310,54 8,34%	19.310,54 8,34%	19.310,54 8,34%	19.310,54 8,34%
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.637.990,46	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	219.744,61 8,33%	220.008,40 8,34%	220.008,40 8,34%	220.008,40 8,34%	220.008,40 8,34%
Total	R\$ 5.849.356,30	487.251,38	487.251,38	487.251,38	487.251,38	487.251,38	487.251,38	487.251,38	487.251,38	487.836,32	487.836,32	487.836,32	487.836,32
Total Acumulado		487.251,38	974.502,76	1.461.754,14	1.949.005,52	2.436.256,90	2.923.508,28	3.410.759,66	3.898.011,04	4.385.847,35	4.873.683,67	5.361.519,98	5.849.356,30



07F300D5C20294D352C8A0CBA5D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

Requisição: 00003247/2026

Orçamento nº	00000086/2026	-	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARUERI, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DE ESTADO DE SÃO PAULO PARA OBTENÇÃO, RENOVAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, CONFORME DEMANDAS IDENTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
---------------------	---------------	---	--

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS



Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

07F300D5C20294D352C8A0CBA5D

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 17/09/2026 11:42:30 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA**.

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

C2F14430-D198-48BD-8B13-D655EE8CE298

