


<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO</div><div><div>Estado de São Paulo</div></div></div><div>CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO</div><div>Av. Dr. Odilon de Souza - Jardim Imperador - Suzano, SP</div><div>SERVIÇOS COMPLEMENTARES BEM ESTAR ANIMAL</div></div>														
ITENS	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.	SERVIÇOS PREMILINARES													
1.1.	PLACA, TAPUME E LOCAÇÕES	R\$ 9.624,00	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,04	R\$ 2.929,07	R\$ 41.843,47
		23,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.359,53	R\$ 10.906,35											R\$ 27.265,88
		60,00%	40,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	R\$ 21.877,24	R\$ 32.815,87											R\$ 54.693,11
		40,00%	60,00%											
2.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
2.1.	ACABAMENTO CANIL		R\$ 27.655,46	R\$ 41.483,21	R\$ 41.483,21	R\$ 20.741,60							R\$ 6.913,87	R\$ 138.277,35
			20,00%	30,00%	30,00%	15,00%							5,00%	
2.2.	ACESSIBILIDADE											R\$ 667,72		R\$ 667,72
												100,00%		
2.3.	PAISAGISMO E ESTACIONAMENTO										R\$ 127.963,17	R\$ 127.963,17	R\$ 63.981,58	R\$ 319.907,92
											40,00%	40,00%	20,00%	
2.4.	PASSEIO E CIRCULAÇÃO EXTERNA										R\$ 9.121,66	R\$ 9.121,66		R\$ 18.243,32
											50,00%	50,00%		
2.5.	FECHAMENTO					R\$ 47.638,89	R\$ 47.638,89	R\$ 47.638,89	R\$ 47.638,89	R\$ 47.638,90				R\$ 238.194,46
						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
2.6.	ENTRADA DE ENERGIA			R\$ 27.754,41	R\$ 27.754,39	R\$ 27.754,41	R\$ 27.754,41	R\$ 27.754,41	R\$ 55.508,81	R\$ 55.508,81			R\$ 27.754,41	R\$ 277.544,06
				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%			10,00%	
3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 4.216,25	R\$ 6.545,98	R\$ 6.357,45	R\$ 6.357,45	R\$ 8.726,94	R\$ 6.899,73	R\$ 6.899,73	R\$ 9.344,72	R\$ 9.344,72	R\$ 12.334,38	R\$ 12.393,20	R\$ 8.948,49	R\$ 98.369,04
		4,29%	6,65%	6,46%	6,46%	8,87%	7,01%	7,01%	9,50%	9,50%	12,54%	12,60%	9,10%	
VALOR TOTAL		R\$ 52.077,02	R\$ 80.852,70	R\$ 78.524,11	R\$ 78.524,09	R\$ 107.790,88	R\$ 85.222,07	R\$ 85.222,07	R\$ 115.421,46	R\$ 115.421,47	R\$ 152.348,25	R\$ 153.074,79	R\$ 110.527,42	
VALOR TOTAL ACUMULADO		R\$ 52.077,02	R\$ 132.929,72	R\$ 211.453,83	R\$ 289.977,92	R\$ 397.768,80	R\$ 482.990,87	R\$ 568.212,94	R\$ 683.634,40	R\$ 799.055,87	R\$ 951.404,12	R\$ 1.104.478,91	R\$ 1.215.006,33	
PERCENTUAL MENSAL		4,29%	6,65%	6,46%	6,46%	8,87%	7,01%	7,01%	9,50%	9,50%	12,54%	12,60%	9,10%	
PERCENTUAL ACUMULADO		4,29%	10,94%	17,40%	23,86%	32,73%	39,74%	46,75%	56,25%	65,75%	78,29%	90,89%	99,99%	