



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Execução de Infraestrutura Urbana para Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial
Local: Estrada dos Andrades - Lagoa - Itapeçerica Da Serra

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DE ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Licitação das etapas	X	X										
2	Contratação	X	X	X									
3	Planejamento técnico			X									
4	EXECUÇÃO DAS OBRAS 1ª a 4ª FASE				X	X	X	X					
5	Monitoramento/ Fiscalização				X	X	X	X	X	X			
6	Ajustes finais									X	X		
7	Encerramento										X		
8	Prestação de contas											X	
9	Recebimento Definitivo												X

Vinicius Kimura
CHEFE DE DIVISÃO

ITAPECERICA DA SERRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2026