



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105.483 /2025	Nº TGOV 984523/2025	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura de Itapeceirica da Serra	APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Praça do Cruzeiro no Município de Itapeceirica da Serra
-------------------------------	------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PRAÇA DO CRUZEIRO	591.793,78	% Período:	06/26 2,98%	07/26 21,55%	08/26 22,59%	09/26 7,60%	10/26 45,28%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.621,23	% Período:	100,00%											
1.2.	CAMINHADA / CICLISMO	127.551,76	% Período:		100,00%										
1.3.	PAISAGISMO	133.662,03	% Período:			100,00%									
1.4.	CAMINHOS EM INTERTRAVADO	17.678,21	% Período:				100,00%								
1.5.	SEDE TURISMO / CRUZ	99.074,18	% Período:					100,00%							
1.6.	ESTRUTURA CRUZ	27.303,56	% Período:				100,00%								
1.7.	FUNDAÇÃO CRUZ	168.902,81	% Período:					100,00%							

Total: R\$ 591.793,78		%:	2,98%	21,55%	22,59%	7,60%	45,28%								
Período:	Repasso:	16.032,00	116.048,11	121.607,30	40.924,95	243.808,64									
	Contrapartida:	1.589,23	11.503,65	12.054,73	4.056,82	24.168,35									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	17.621,23	127.551,76	133.662,03	44.981,77	267.976,99									
Acumulado:	%:	2,98%	24,53%	47,12%	54,72%	100,00%									
	Repasso:	16.032,00	132.080,11	253.687,41	294.612,36	538.421,00									
	Contrapartida:	1.589,23	13.092,88	25.147,61	29.204,43	53.372,78									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	17.621,23	145.172,99	278.835,02	323.816,79	591.793,78									
crossserviço da Administração Local:		Administração Local:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Itapeceirica da Serra / SP
Local
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: IVANILSON BARREIROS FERREIRA
CREA/CAU: 5071311869-SP
ART/RRT: 2620260047774