

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RESUMO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ITEM	ATIVIDADE	EXECUÇÃO																			
		abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27		
1	ATIVIDADES PRELIMINARES	176	292	450	454	584															
		24.342,56	40.386,52	62.239,50	62.792,74	80.773,04															
2	MOBILIZAÇÃO E REUNIÃO DE ABERTURA			176	292	450	454	584													
				9.694,08	16.083,36	24.786,00	25.006,32	32.166,72													
3	CARTOGRAFIA BÁSICA (m²)		22.000	31.850	31.600	41.783	90.600														
			23.760,00	34.398,00	34.128,00	45.125,64	97.848,00														
4	CADASTRO FÍSICO (SELAGEM)			176	292	225	225	225	225	363											
				32.655,04	54.177,68	41.746,50	41.746,50	41.746,50	41.746,50	41.746,50	67.351,02										
5	ESTUDO TÉCNICO AMBIENTAL						176	292	450	454	584										
							20.116,80	33.375,60	51.435,00	51.892,20	66.751,20										
6	CADASTRAMENTO SOCIOECONÔMICO				176	292	225	225	225	225	363										
					60.547,52	100.453,84	77.404,50	77.404,50	77.404,50	77.404,50	77.404,50	124.879,26									
7	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							176		292		450		454		584					
								30.256,16		50.197,72		77.359,50		78.047,14		100.395,44					
8	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/ELIMINAÇÃO DE RISCO						176		292		450		454		584						
							22.066,88		36.610,96		56.421,00		56.922,52		73.221,92						
9	OFICIALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS					176		292		450		454		584							
						13.060,96		21.669,32		33.394,50		33.691,34		43.338,64							
10	PLANO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA							176		292		450		454		584					
								14.409,12		23.906,04		36.841,50		37.168,98		47.812,08					
11	ANÁLISE DE DOCUMENTOS E TITULAÇÃO								176	292	225	225	225	225	225	225	363				
									44.658,24	74.092,08	57.091,50	57.091,50	57.091,50	57.091,50	57.091,50	57.091,50	92.107,62				
12	PROTOCOLO E SANEAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO									176		292		450		454					
										16.420,80		27.243,60		41.985,00		42.358,20					
VALOR DE REPASSE		6.166,43	45.970,39	120.810,49	209.553,17	287.769,85	266.012,87	218.442,67	203.429,95	281.117,53	364.170,51	274.845,47	159.922,99	151.213,09	182.203,21	130.222,75	155.013,71	0,00		18.134,94	
VALOR DE CONTRAPARTIDA		18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	18.176,13	27.264,20	27.264,20	27.264,20	27.264,20	0,00		36.352,26	
VALOR TOTAL		24.342,56	64.146,52	138.986,62	227.729,30	305.945,98	284.189,00	236.618,80	221.606,08	299.293,66	382.346,64	293.021,60	178.099,12	178.477,28	209.467,40	157.486,94	182.277,90	0,00		54.487,20	