



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E SUPRIMENTOS

FL.:

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS, INCLUINDO “OPERAÇÃO TAPA BURACOS” E EXECUÇÃO DE “RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE PEQUENOS PANOS”, À PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO/SP
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS

PA Nº: 1924/2025
REVISÃO:
DATA: julho-26

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MESES											
				1		2		3		4		5		6	
				%	R\$	%	R\$			%	R\$	%	R\$		
01.00.00	OPERAÇÃO TAPA-BURACO	77,92%	10.518.266,88	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24
02.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE PEQUENOS PANOS	14,96%	2.020.087,32	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61
03.00.00	APOIO TÉCNICO	7,12%	960.629,76	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48
TOTAL MENSAL C/ BDI INCLUSO (R\$)		100%	13.498.983,96		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33
ACUMULADO TOTAL (R\$)					1.124.915,33		2.249.830,66		3.374.745,99		4.499.661,32		5.624.576,65		6.749.491,98
PERCENTUAL MENSAL (%)				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
ACUMULADO TOTAL (%)				8,33%		16,67%		25,00%		33,33%		41,67%		50,00%	
					Mês		Mês		Mês		Mês		Mês		Mês
					1		2		3		4		5		6

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR	MESES												TOTAL GERAL	
				7		8		9		10		11		12			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
01.00.00	OPERAÇÃO TAPA-BURACO	77,92%	10.518.266,88	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	6,493%	876.522,24	77,919%	10.518.266,88
02.00.00	RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE PEQUENOS PANOS	14,96%	2.020.087,32	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	1,247%	168.340,61	14,965%	2.020.087,32
03.00.00	APOIO TÉCNICO	7,12%	960.629,76	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	0,593%	80.052,48	7,116%	960.629,76
TOTAL MENSAL C/ BDI INCLUSO (R\$)		100%	13.498.983,96		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		1.124.915,33		
ACUMULADO TOTAL (R\$)					7.874.407,31		8.999.322,64		10.124.237,97		11.249.153,30		12.374.068,63		13.498.983,96		13.498.983,96
PERCENTUAL MENSAL (%)				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%			
ACUMULADO TOTAL (%)				58,33%		66,67%		75,00%		83,33%		91,67%		100,00%			100%
					Mês		Mês		Mês		Mês		Mês		Mês		
					7		8		9		10		11		12		