



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Administração
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2025					
ITENS	Mês 1 (implantação)	Mês 1 (Suporte técnico)	Mês 2	Mês 3	
1. Instalação da solução de e-mail em nuvem para contas ativas, Licenças de hospedagem	R\$ 951.964,00				
2. Serviço de Migração das cintas inativas para repositório de Backup	R\$ 134.995,00				
3. Repasse tecnológico e treinamento	R\$ 27.430,00				
4. Suporte Técnico		R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	
TOTAL	R\$ 1.114.389,00	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	
TOTAL ACUMULATIVO	R\$ 1.114.389,00	R\$ 1.133.292,33	R\$ 1.152.195,66	R\$ 1.171.098,99	TOTAL 2025 R\$ 1.171.098,99

EXERCÍCIO DE 2026									
ITENS	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1. Instalação da solução de e-mail em nuvem para contas ativas, Licenças de hospedagem									
2. Serviço de Migração das cintas inativas para repositório de Backup									
3. Repasse tecnológico e treinamento									
4. Suporte Técnico	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,37
TOTAL	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,37
TOTAL ACUMULATIVO	R\$ 1.190.002,32	R\$ 1.208.905,65	R\$ 1.227.808,98	R\$ 1.246.712,31	R\$ 1.265.615,64	R\$ 1.284.518,97	R\$ 1.303.422,30	R\$ 1.322.325,63	R\$ 1.341.229,00

Exercício de 2026			
ITENS	Mês 1	Mês 2	Mês 3
1. Instalação da solução de e-mail em nuvem para contas ativas, Licenças de hospedagem			
2. Serviço de Migração das cintas inativas para repositório de Backup			
3. Repasse tecnológico e treinamento			
4. Suporte Técnico	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33
TOTAL	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33
TOTAL ACUMULATIVO	R\$ 18.903,33	R\$ 37.806,66	R\$ 56.709,99
TOTAL 2026		R\$ 226.840,00	

Exercício de 2027											
ITENS	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 1	Mês 2
1. Instalação da solução de e-mail em nuvem para contas ativas, Licenças de hospedagem											
2. Serviço de Migração das cintas inativas para repositório de Backup											
3. Repasse tecnológico e treinamento											
4. Suporte Técnico	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,37	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33
TOTAL	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,37	R\$ 18.903,33	R\$ 18.903,33
TOTAL ACUMULATIVO	R\$ 75.613,32	R\$ 94.516,65	R\$ 113.419,98	R\$ 132.323,31	R\$ 151.226,64	R\$ 170.129,97	R\$ 189.033,30	R\$ 207.936,63	R\$ 226.840,00	R\$ 18.903,33	R\$ 37.806,66
TOTAL 2027		R\$ 226.840,00									

Obs. 1: os valores totais dos anos são os mesmos valores apresentados na Declaração de Ordenador de Despesa.

SA-3, 12 se setembro de 2025.

CLAUDIO ETTRURI FERNANDES
Diretor de Seção

PAULO HENRIQUE CORREIA DE SOUZA
Diretor de Divisão